

XII Reunión de la Comisión Técnica Regional para el control de Didymo

15 de diciembre de 2017, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Participantes:

Río Negro: Luciana Banzato y Beatriz Marqués - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Neuquén: Lorena Laffitte - Dirección de Biología Acuática – Subsecretaría de Ambiente.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: Nadia Boscarol, Aixa Rodriguez Avendaño – Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos.

Se inicia el encuentro dando lectura al acta de la XI reunión de la CTR llevada a cabo en Junio de 2017 en San Martín de los Andes.

Se deja constancia que la provincia de Tierra del Fuego que en principio participaría de la reunión informó por mail con fecha 14 de diciembre la imposibilidad de asistir.

La provincia de Chubut informó dificultades administrativas que imposibilitaban el desplazamiento de los delegados fuera de la provincia y propuso realizar la próxima reunión en Chubut para asegurar la posibilidad de su participación.

El representante de APN informó desde un principio la imposibilidad de asistir mientras que no se obtuvo respuesta de la representante de Santa Cruz ni de la AIC.

Se trataron los siguientes temas de acuerdo a lo propuesto en la agenda provisional:

-Estado de situación en la provincia del Neuquén:

Se está avanzando en el Plan de Trabajo sobre EEI en el marco de la Ley 2880 para acceder a los fondos presupuestarios contemplados en la mencionada ley.


Con relación a los fondos del convenio de fortalecimiento se presentó una propuesta de ítems a adquirir con el remanente, que fue aprobada desde el MAYDS y se avanza en la adquisición de dichos elementos suplementarios.

En octubre se envió al Proyecto ENEEI la nota de adhesión provincial.

También se envió desde la Dirección de Biología Acuática a la Subsecretaría de Ambiente el informe de gestión de Áreas Protegibles para su consideración y pase al Proyecto ENNEI. Se definieron tres áreas defendibles prioritarias: Epulauquen, Domuyo y El Tromen.

Actualmente se cuenta con puestos de bioseguridad operativos en Aluminé, Villa Pehuenia y el Paraje Lonco Luan.

Se llevó a cabo el torneo Premundial de Rafting en cercanías de Aluminé, se proveyó el puesto móvil de Bioseguridad que fue operado por la Comunidad Catalán en coordinación con las



Municipalidades de Villa Pehuenia y Aluminé. Esta experiencia sirvió para considerar que para el torneo Mundial de noviembre de 2018 la organización deberá ajustarse para lograr la efectiva aplicación de las medidas de bioseguridad, para lo cual se prevén reuniones entre los actores clave. Se deberá capacitar a los operadores de los puestos y dotarlos de protocolos de bioseguridad inequívocos.

Desde la Dirección de Biología Acuática se están preparando los experimentos para determinar las concentraciones y marcas comerciales más adecuadas para los detergentes como medidas de bioseguridad.

- Estado de situación en la provincia de Río Negro:

Se realizaron numerosas acciones de difusión y comunicación, se imprimieron y distribuyeron folletos trípticos de la SAyDS con información sobre didymo, y las medidas de bioseguridad así como la importancia de evitar la dispersión del alga para la conservación de los ecosistemas acuáticos.

Asimismo se incluyeron las medidas de bioseguridad en la folletería específica del ANPRALE, donde se encuentran las áreas defendibles.

Se hicieron dos banners y cuatro windbanners disponibles para eventos deportivos o turísticos específicos y quedó listo para entrar en operaciones en el área el puesto de bioseguridad conformado con los fondos de fortalecimiento.


Con fondos del CFI se están haciendo 5 carteles y 10 con los fondos de la ley 4801, realizados con plásticos reciclados para la prevención de la dispersión del alga para ser instalados en el ANPRALE y puntos clave para la comunicación de las medidas de bioseguridad. Asimismo con los fondos de la misma ley se adquirió equipamiento necesario para los monitoreos.

La propuesta de los sitios defendibles se envió al Secretario Diego Moreno como Director Nacional de Proyecto ENNEI, se incluyeron la zona de lagos Montes y Soberanía en los que los monitoreos de primavera 2017 dieron negativo y la zona de río Motoco, pendiente de monitoreo.

-Entrega de puestos de autodesinfección correspondientes al piloto DIDYMO ENNEI

Con relación al correo en que desde el Proyecto ENNEI Carla Novak de fecha 13 de diciembre de 2017, informa que las estructuras para los puestos trasladables están disponibles para ser retiradas en Lago Puelo, se considera que los mismos deberían ser enviados a las respectivas jurisdicciones junto a los tambores y carteles complementarios.

Asimismo con relación a los banners para los aeropuertos que fueron parcialmente entregados a algunas de las provincias, sigue pendiente que desde el Proyecto ENNEI se soliciten y tramiten las correspondientes autorizaciones, que son el cuello de botella históricamente identificado desde la CTR.



-Presentación del estado de situación al COFEMA en 2018.

Se deberá reconsiderar la Estrategia Regional para el control de didymo, en los términos observados sobre el comportamiento de la dispersión del alga en el territorio y avances del Plan de Acción, para su actualización y consensuar los términos de una presentación del estado de situación al COFEMA.

-Revisión del Plan de Acción.

Se realizó la revisión del Plan de Acción que se adjunta. Dado que en la presente reunión no se contó con representantes de la APN, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut ni de la AIC no se toman decisiones respecto a temas clave, dejándolos indicados para su posterior consideración.

Como próximo paso, se propone realizar una única reunión presencial, en principio del 4 al 6 de Septiembre de 2018 y preferentemente en una localidad al norte de la provincia del Chubut según lo solicitado por la representante.

Siendo las 16 y 30hs se da por terminada la reunión.

AIXA RODRIGUEZ  
AGENDADO.

Lic. Beatriz Marqués

LUCIANA  
BANZATO

LUCIANA BANZATO


LORENA CASSITE

## PLAN DE ACCIÓN REVISIÓN DICIEMBRE DE 2018

	LÍNEAS DE ACCIÓN	PLAZO	ESTADO DE EJECUCIÓN	RECOMENDACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
1.	Impulsar la declaración de Didymo como Plaga a nivel provincial y nacional		PARCIAL Se acuerdo EN EL MARCO DE CTR usar la palabra PLAGA a los fines de la comunicación. HECHO EN NEUQUÉN	REVISAR LA LINEA DE ACCIÓN
2.	Incluir a las acuiculturas como puntos de muestreo en los programas provinciales de monitoreo de DG.	Corto	PARCIAL Generar una capa con los establecimientos de acuicultura para el SIG, indicar monitoreos + y -	Chequear en cada jurisdicción. Consultar a la AIC por ALICURA
3.	Implementar medidas de Bioseguridad para el traslado de organismos acuáticos. (Acuicultura, investigación, acuarismo, etc.) Protocolos y certificación de libre de DG del material vivo importado.	Corto y mediano	PENDIENTE Hay un documento preliminar integrado a la ERCD, hay que tratarlo con las autoridades de aplicación correspondientes.	Participar a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación. Alertar a las provincias que reciben ovas de las provincias patagónicas por medio del COFEMA (a realizar por el MAYS Nación en el marco del proyecto ENEEI).
4.	Generar los protocolos de Bioseguridad y normas para asegurar su aplicación en actividades que constituyan posibles vectores de propagación.	Corto y Mediano	MEDIO Los protocolos de bioseguridad están acordados. Hay normas para regular las actividades desde APN y falta avanzar a nivel provincial y municipal para su institucionalización y exigir su cumplimiento localmente.	Involucrar a los sectores que son autoridad de habilitaciones para cada actividad. Intitucionalizarlos y reforzar la comunicación a los municipios y a quienes habilitan los eventos.
5.	Mantener una base de datos regional unificada de presencia de DG y puntos de muestreo.	Continuo	PARCIAL Y DETENIDO. Hay mapas de presencia en la página de Ambiente del Chubut y del Neuquén.	Evaluar posibilidad de cargar en la webgis de calidad de agua del MAYS


del  
 13

6.	Incorporar a DG a la base de datos del INBIAR y mantenerla actualizada	Continuo	PARCIAL Está incorporado a la base de datos pero no está la distribución detallada.	
7.	Migrar la base de datos de i3N del INBIAR para que resida en un sitio gubernamental oficial, a fin de cargar los datos de presencia que registra la CTR	Corto	PENDIENTE Mediante el proyecto ENEEI	Consultar estado de avance.
8.	Distribución de información obtenida o generada por alguna de las partes	Continuo	funciona adhoc de acuerdo a lo que quiera informar cada miembro de la ctr	
9.	Establecer un protocolo de seguimiento de los sitios con presencia confirmada de Didymo	Corto	NO SE NECESITA MONITOREO, UNA VEZ POSITIVO SE MANTIENE POSITIVO. NO HAY VALOR EN MEDIR FLORACIÓN.	Retirar este punto del Plan de Acción
10.	Listar vectores de propagación antrópica	Corto	HECHO Hay publicaciones PONDERADO POR IMPORTANCIA. 1. WADERS DE SUELA DE FIELTRO 2. TAPETE EN TRÁILER 3. AGUA REMANENTE EN BOTE 4. EQUIPO DE PESCA 5. ROPA MOJADA Y ZAPATOS 6. OTROS EQUIPOS USADOS EN EL AGUA 7. VEHICULOS	Listado en ERCD. Divulgación a organismos relacionados con los vectores.
11.	Identificar vectores de propagación naturales	Corto	HECHO parcialmente Hay algunos trabajos de investigación	Recomendar estudios de investigación específicos. Incluir dentro del piloto del Castor el estudio del mismo como vector.
12.	Confeccionar mapas, de zonas críticas y zonas defendibles	Mediano	HECHO	



13.	Disponer de puestos de Bioseguridad móviles para usar en actividades deportivas, puestos temporarios de alerta temprana y prevención.	Corto	HECHO PARCIALMENTE. Falto Santa Cruz que se estaba tramitando el convenio.	
14.	Implementar la fiscalización de las medidas de bioseguridad requeridas para la habilitación de actividades deportivas, turísticas y otras vinculadas al medio acuático que pudieran actuar como vectores de dispersión de Didymo.	Corto	PENDIENTE E IMPORTANTE.	Se propone trabajar en contratos de autorización firmados con la Organización del evento que deben cumplir con las medidas de Bioseguridad.
15.	Control de ingreso al país de Didymo y otras posibles especies exóticas a través de las fronteras y aeropuertos internacionales	Corto	PENDIENTE	Consultar Proyecto ENEEI
16.	Marco normativo nacional de bioseguridad para el control de didymo.	Mediano	PENDIENTE Se incluirá en el proyecto de Ley de presupuestos mínimos de EEI (que será impulsado a través del GEF).	Consultar Proyecto ENEEI
17.	Sumar a la PCIA de Santa Cruz a la CTR	Corto	VOLVER A GENERAR OTRO CONTACTO.	Se solicitará la designación formal de los referentes mediante nota.
18.	Prevenir la introducción proactivamente de DG en los parques nacionales Los Glaciares, Perito Moreno y Tierra del Fuego	Corto	HECHO AUNQUE EN Los Glaciares y Tdel Fuego entro. Se tomaron medidas de Bioseguridad y cambio de usos en los tres parques. Se cobran multas por daño ecológico.	
19.	Involucrar activamente a los sectores de turismo y pesca y a las demás provincias de la región para que participen de la Estrategia.	Corto	PENDIENTE Se ve como oportunidad que el proyecto ENEEI realizará talleres intersectoriales en cada provincia para selección de áreas protegibles.	Aprovechar los talleres de la ENEEI a estos fines
20.	Involucrar a sectores privados de turismo y pesca en la implementación de medidas de control	Corto	SIN AVANCES	Continuar trabajando en el tema

21.	Medidas Binacionales. Unificación de información y lenguaje. Acordar áreas de protección y medidas de Bioseguridad en cuencas compartidas.	Corto	BAJO Se firmó un Memorandum de Entendimiento con el SERNAPESCA que contempla estos aspectos. Se incluyen párrafos en las actas de las Binacionales de Ambiente. Se trabaja desde los comités de integración de fronteras.	Generar las recomendaciones para dar cumplimiento a lo comprometido en el MOU
22.	Comunicar a todas las provincias que se encuentran en el Rango de posible dispersión de DG, sobre los vectores de transmisión, compartir la información y acuerdos regionales al respecto a fin de involucrarlos en la gestión y acciones de prevención y control	Continuo	BAJO Pendiente	Incluirlo en informe al COFEMA Consultar ENEEI
23.	Acordar una Estrategia de Difusión Conjunta con criterios de comunicación unificados y consensuados entre los sectores de ambiente, pesca y turismo y ejecutadas por especialistas, una campaña masiva y una campaña de difusión focalizada a los Grupos de alto riesgo para la dispersión	Continuo	EJECUCIÓN CONTINUA Si bien no se realizan campañas masivas o estrategia de difusión conjunta, se han unificado los criterios y mensajes de comunicación	Consultar ENEEI
24.	Unificar el material de difusión	Mediano	CONTINUO	Remover Lavar Secar
25.	Indicar con cartelería la existencia de medidas de BIOSEGURIDAD	Corto	EN EJECUCIÓN CONTINUA	Poner señales bilingües con mensaje bioseguridad. <b>NO</b> indicar en el cartel si el sitio es positivo/negativo con relación a Didymo.
26.	Generar una barrera de Bioseguridad Regional para evitar la dispersión de DG hacia el norte de la Patagonia	Corto y Mediano	SIN AVANCES	

NS  


27.	Presupuestar las necesidades para efectivizar las acciones propuestas e identificar, evaluar y proponer potenciales fuentes de financiamiento	Corto	SIN AVANCES Se propone que cada jurisdicción haga un informe de lo invertido por año y de las necesidades para implementar acciones.	
28.	Comunicar la actualización de este plan de acción a los organismos de más alto nivel de cada jurisdicción	Corto	CONTINUO	Efectuar comunicaciones formales por nota de los representantes de la CTR a su instancia superior y procurar su elevación. Tomar como oportunidad los cambios de gestión.
29.	Fortalecer la institucionalización de la CTR	Continuo	HECHO Está reconocido por el COFEMA	Revisar periodicidad de reuniones de la CTR
30.	Seguimiento, revisión y actualización semestral del plan de acción	Continuo	EN EJECUCIÓN SE	Se propone revisión y evaluación intensiva y nueva propuesta en 2018 y continuar con revisiones anuales
31.	Lineamientos para planes de contingencia	Medio	PARCIAL Con avance en APN	Revisar el objetivo de este ítem
32.	IMPLEMENTAR UNA PÁGINA WEB A LA QUE TODOS LOS ACTORES TENGAN ACCESO		PENDIENTE	Consultar ENEEI

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, the initials 'NB' below it, and another signature to the right.